

Overzicht dunningen voorjaar 2019
Uitvoering door Weijtmans
Opdrachtgever Frank Verhagen, gemeente
Eindhoven

1: Project 10332.038 Achtseweg zuid / Philips de Jongpark

- Aanvang donderdag 31 januari
- Afsluiting fietspad op 31-1 en 1-2 en 4-2

2: Project 10332.048 Ecopark Acht

- Aanvang 4-2 of 5-2 afhankelijk van voortgang project 10332.038 – 2 dagen met 8-tons rupskraan ingepland

3: Project 10332.027 Prof. Dr. Dorgololaan

- 1 februari MKG-klem op parkeerterrein westzijde Ernst en Young
- 4 februari met rupskraan oostzijde Ernst en Young
- Aanvang 26 februari met 8-tons rupskraan voor de dunning

4: Project 10332.043 Achtseweg zuid (dunning groot perceel bos wachtpost Acht)

- Aanvang 5 februari

5: Project 10332.045 Wasven achter Lorentz Lyceum

- Aanvang 25 februari

6: Project 10332.030 Boschdijk / A. Fokkerweg

- Aanvang 1 maart

7: Project 10332.037 Boschdijk

- Aanvang 6 maart

8: Project 10332.047 Achtseweg zuid tegenover ingang Philips Fruittuin (klein bosje)

- Aanvang 11 maart

9: Project 10322.028 Tempellaan

- Aanvang 13 maart

